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Réumnion da : 28 acdt 2008

Rapport du Président
a la Commission Permanente

Travaux de restructuration, de mis; ;n sécurité et d'extension au CFA du lycée Jules
Verne a Saverme

1) CADRE GENERAL DE L’OPERATION

Le lycée des Métiers Jules Veme de Saveme est réparti sur trais sites d_iistinc!‘s; s sile
principal, le site Chappe, et celui du CFA, implanté 37 routs Romaine, 4 proximité immédiate
du site pancipal.

Le site du CFA regroupe plusieurs batiments donl :

« Un batiment abritant des logements de foriction (13).

»  Un Batiment recevant deux ateliers de mécanique automabile (14).

= Un batiment principal occlpé par une partie- de l'adminisiration, des salles de cours et
plusieurs sactions du CFA dont Ia coiffure et la boulangerie-patisserie (15).

» Un batiment occupé par la section des tailleurs de piere et des salles de cours (16).

»  Une extension du batiment 14 datant de 1995, occupée par des ateliers et leurs salles de
technologie (17).

Par délibération n*27-05 du 7 janvier 2005, la Commiission Permanente du Consell Régional

a approuvé l'acquisition d'un terrain qui jouxte le CFA Jules Veme, autorisé la signature de

lacte de vente correspondant et affecté une autorisation de programme d’un mentant de

95.000€ TTC & cet effet. L'acte de vente relatif & cette délibération a été signe le 5 avril

2005,

Par délibération n°802-07 du 12 septernbre 2007, la Commission Permanente du’ Cariseil

Régional a approuvé l'avant projet définifif de I'opération de restructuration ei transfert de

lintemnat et des sections pédagoegiquesau LPI Jules Veme pour un mantant de 6 912 000 €

TTC. Cette opération inclut le transfert de l'atelier de boulangerie-patisserie du batiment 15

du CFA vers le batiment 4 du LPI Jules Veme.
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De nouveaux travaux sont rendus nécessaires par:

* les evolutions pédagogiques impliquant la réorganisation spatiale au sein de
I'établissement ;

= |a vétusté impliquant la nécessaire mise en sécurité des batiments ;

= [inadaptation des batiments aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées ;

= les mauvaises performances énergétiques des batiments.

2) OBJECTIFS DU RAPPORT

Ce rapport a pour objectif de valider le programme de I'opération lequel vise notamment a :

= la restructuration, voire I'extension des batiments existants afin de répondre aux
évolutions pédagogiques ; des variantes seront étudiées par I'équipe de maitrise
d'ceuvre afin de définir les solutions les plus pertinentes au regard de l'analyse de la
valeur ;

= la mise en sécurité électrique des batiments ;

* |a mise en conformité de I'établissement vis & vis de la réglementation relative & I'accueil
des personnes handicapées, notamment par I'implantation d'un ascenseur desservant
les différents niveaux des batiments 15 et 16 ;

= I'amélioration des performances énergétiques des batiments, avec mise en conformité de
I'ensemble des édifices avec le label Effinergie rénovation ;

= ['amélioration du confort thermique d'été des batiments.

Ces prestations sont définies de maniére plus détaillée dans le programme synthétique dt?
I'opération joint en annexe. Elles prennent en compte les objectifs de Haute Qualité
Environnementale souhaités par le Conseil Régional d'Alsace.

3) COUT DES TRAVAUX ET BUDGET DE L’OPERATION

L'enveloppe prévisionnelle des travaux & réaliser est estimée a 2 137 000 € HT (valeu‘r

février 2008). Le budget prévisionnel global de I'opération comrespondant s'éléve a
3 907 000 € TTC (valeur fin d'opération décembre 2012).

Le budget prévisionnel comporte :

* une phase A correspondant aux frais des études pour la totalité du site de I'opération
jusqu'a la phase APD, pour un montant de 770 000 € TTC ;

= une phase B pour la réalisation des travaux & compter de la validation de 'APD pour un
montant de 3 137 000 € TTC (valeur fin de travaux fin 2012), sachant que I'ouverture des
autorisations de programme et des crédits de paiement nécessaires & la réalisation de
cette phase sera soumise & la délibération de la Commission Permanente du Conseil

Réglonal.
La phase travaux pourrait &tre décomposée en trois tranches distinctes :

La premiére tranche concernerait 'ensemble des travaux relatifs aux batiments 15 et 16,
'aménagement d'un ascenseur qui desservirait leurs différents niveaux, des aménagements
extérieurs attenants & ces bétiments ainsi que I'aménagement d'un parking neuf sur la
parcelle récemment acquise.

Le montant prévisionnel des travaux effectués sur les béatiments concemés par cette
* premiére tranche s'éléverait & 1 328 000 € HT, soit un'colt moyen d'environ 657 € HT/m? de
Surface Hors CEuvre Brute (SHOB) pour 2 022 m? fraités, auxquels s'ajouteraient
241 000 €HT pour le traitement de 3 207 m? d'espaces extérieurs, soit environ 75 €HT/m?.
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La seconde tranche concemnerait 'ensemble des travaux relatifs aux batiments 14 et 17, en
incluant 'nypothése d’une extension du batiment 14 pour la création d'un nouvel atelier de
magonnerie, ainsi que des aménagements extérieurs, le remplacement des portails donnant
sur la route Romaine, et la mise en peinture de la cléture existante.

Le montant prévisionnel des travaux effectués sur les batiments concemés par cette
seconde tranche s'éléverait a 252 000 € HT, soit un coiit moyen d’environ 264 € HT/m? de
SHOB pour 954 m? traités, auxquels s'ajouteraient 83 000 € HT pour le traitement de
1 189 m? d’'espaces extérieurs, soit environ 70 €HT/m>.

La troisiéme tranche serait relative 3 'ensemble des travaux concernant le batiment 13,
occupé par des logements de fonction.

Le montant prévisionnel des travaux effectués sur ce batiment s'éléverait & 233 000 € HT,
soit un colt moyen d’environ 610 € HT/m? de SHOB pour 382 m? traités.

La différence de colt d'intervention sur les différents batiments s’explique par la nature et
I'importance des travaux qui y sont estimés. Il en est de méme concemant le colt au m?
d'espace extérieur traité.

4) CALENDRIER PREVISIONNEL

Le déroulement de l'opération se décomposerait selon les échéances prévisionnelles

principales suivantes, sous réserve des orientations budgétaires a venir :

= en 2008 : élaboration du programme définitif et choix du mandataire ;

= en 2009 : validation du programme définitif, lancement de la procédure de désignation du
maitre d'ceuvre et réalisation et validation de I'avant projet sommaire (APS) ;

= en 2010 : réalisation et validation de I'avant-projet définitif (APD), PRO-DCE,’ consultation
des entreprises, notification des marchés de travaux, et phase de preparation de
chantier ;

= de 2010 a 2013 : réalisation des travaux par phases-tiroirs.

5) ORGANISATION DU PROJET

L'opération pourrait étre réalisée par voie de mandat de maitrise d'ouvrage.

i est proposé d'engager une procédure d'appel public & la concurrence, par voie d'appel
d'offres ouvert, en application des articles 33, 57 et 59 du code des marchés publics, pour ie

choix du mandataire.

Le mandataire lancerait la procédure de désignation du maitre d'ceuvre par voie d'appel
d'offres restreint en application des articles 33, 60 a 64 du code des marchés publics.

6) FINANCEMENT ET PHASAGE

Il vous est proposé le principe d'une réalisation financiére décomposée en deux phases
définies de la maniére suivante :

Phase A

Choix de I'équipe de maitrise d'ceuvre et réalisation des études jusqu'a la remise de l'avant
projet définitif (APD) pour I'intégralité de I'opération, qui précisera le programme définitif et
les colits prévisionnels plus précis.
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Phase B

Réalisation des travaux & compter de la validation de I'avant-projet définitif jusqu'a la fin de
I'année de parfait achévement, sachant que I'ouverture des autorisations de programme et
des crédits de paiement nécessaires & la réalisation de cette phase sera soumise a la
délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional.

La réalisation de la phase B sera confiée au mandataire, par voie d'ordre de service, apres
délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional affectant les autorisations
de programme nécessaires.

Les autorisations de programme nécessaires a la réalisation de I'opération sont évaluées a :
3907 000 € TTC, dont :
. 770 000 € TTC au titre de la phase A,

e 3137000 € TTC au titre de la phase B.

Les autorisations de programme nécessaires a la réalisation de la phase A sont évaluées a

770 000 € TTC et se décomposent en :

» 143000 € en gestion directe couvrant la partie du marché de mandat de maitrise
d'ouvrage correspondante ainsi que les insertions dans la presse jusqu'a I'analyse de
I'APD.

= 627 000 € confiés au mandataire en particulier pour la signature des divers contrats de
prestations intellectuelles et des études annexes & lancer en premiére phase.

Ces sommes bénéficient & hauteur de 50% de leur montant des crédits du Fonds
National de Développement et de Modernisation de I'Apprentissage (FNDMA) dans le
cadre de l'objectif 3 « amélioration des conditions matérielles des apprentis » du Contrat
d'Objectifs et de Moyens de I'Apprentissage de I'Alsace (COMAA).

7) ANNEXES

1) Plan de masse du site.

2 ) Budget prévisionnel de I'opération.

3 ) Planning prévisionnel de I'opération.

4 ) Programme synthétique de I'opération.

Il vous est proposé :

« d’approuver le programme global portant sur la mise en sécurité et la restructuration du
CFA du LPI Jules Verne a Saverne, pour un montant de 3 807 000 € TTC ;

o d’approuver le lancement de I'opération en 2 phases :.

Phase A
Choix de I'équipe de maitrise d’ceuvre et réalisation des études jusqu'a la remise de

l'avant projet définitif (APD) pour l'intégralité de I'opération, qui précisera le programme
définitif et les colits prévisionnels plus précis ;
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Phase B i
Réalisation des travaux & compter de la validation de I'avant-projet définitif jusqu'a la fin

de l'année de parfait achévement, sachant que l'ouverture des autorisations de
programme et des crédits de paiement nécessaires & la réalisation de cette phase sera
soumise a la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional ;

La réalisation de la phase B sera confiée au mandataire, par voie d'ordre de service,
aprés délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional affectant les

autorisations de programme nécessaires ;

d’autoriser le Président du Conseil Régional 4 engager la procédure d’appel public a la
concurrence, par voie d'appel d'offres ouvert, en application des articles ?3, 57 et 59 du
code des marchés publics, en vue de la désignation du mandataire du maitre d’ouvrage ;

d’autoriser le Président du Conseil Régional a signer le marché de mandat de maitrise
d'ouvrage avec le prestataire retenu ;

d’autoriser le Président du Conseil Régional a signer la demande de permis de
construire a intervenir avant la validation de I'APD.

Crédits

Une autorisation de programme de 770 000 €TTC est affectée & la présente opération pour
permettre d'engager la phase A de la tranche ferme.

Le calendrier prévisionnel des paiements induits pour la phase A de la tranche ferme est
le suivant :

2009 : 150 000 €
2010: 222 000 €
2011: 222 000 €
2012 176 000 €

Les dépenses seront imputées comme suit :

Politique : Education Foermation

Domaine : Apprentissage

Programme : Investissement immobilier des CFA

Opération : CFA Jules Verne Saveme

Fonction : 901 - Formation professionnelle et apprentissage
Sous-fonction : 12 — Apprentissage

Compte : 238, 2317 et 2033

L’AE disponible & lissue de la précédente Commission Permanente au niveau du
programme « Investissement immobilier des CFA » (DEF 2) est de 1 300 000 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. @ ‘

Adrien ZELLER
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BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION

RESTRUCTURATION, MISE EN SECURITE ET EXTENSION
du CFA du Lycée Jules Verne a SAVERNE

C
B_|Rapperl CPCR - Frécision phases A et 8, corraction "D3" dans formuis assurance DO K 04/06/2008
A _|Rapport CPCR - Ajout décompostion du collt par tranches de travaux PK 23/05/2008
0 [Rapperl CPCR PK 19/03/2008
Rév. |[Emis pour Emetteur Vérifié Date
Phase de I'opération : Autorisations de programme Opération n®:
CHSERVATIONS'

A TRAVAUX Sous-Total A | Prix H.T. fév. 2008 2157 A0 €
Trancha 1 surf. SHOB ot HT/m? SHOB
Al Batiment 18 228000 € 570 400
A2 A ts pour (y-c. g 63440 € 52 1220 y compris ascenseur
A3 Batiment 15 1036000 € 1400 740
wurf codt HT/m*
Réfetion bés et place h pés et amé d'un
A4 parking neuf sur la parcelle récemment acquise 240525 € 3207 75 241 000 €
A5 cotfs moyens travaux uniquement sur bétiments £ m* 2022 857 1328000 €
Tranche 2 surl. SHOB colt HT/m* SHOB
AB Batiment 14 (atelier mécanique) 67 150 € 395 170 avec 10 cm d'isol an tolture
A7 Batiment 17 00 875 € 465 185 avec 10 cm d'isol en tojture
Extension batiment 14 (21,2 x 4,4 m) pour création atelier
AB magonnerie 94000 € o4 1000
surf,  coOt HT/m*
Aménagements extérieurs, p portails et peint
A9 grille 83230€ 1180 70 83000 €
A0 __cotds moyens trevaux uniquement sur bitiments / m” 934 264 252 000 €
Trancha 3 surf. SHOB colt HT/m* SHOB
Al Batiment 13 233020 €| 382 610
A12 codts moyans travaux uniqusinent sur batiments /m* 382 €10 233 000¢ l
B HONORAIRES Sous-Total B €
B1 C C: ( ) 0,00 % - € 0 non retenus
Mombre de candidats retenus a concourir © 0,00 U, 0 payés dont 1 avance sur ESQ
B2 Etude Géotechnique préliminaire 18
B3 Relevé Géométre (terrain et batiments) 100 % 21370 €
B4 Di ic Radon Amiante Termites Plomb 020 % 4274 €
BS Diagnostics divers (Structure, CF, of, Thermique, etc.) 0.10 % 2137 €
BS Diagnostic acoustique 0.05 % 1060 €
BE Contréle Technique Batiment 1,00 % 21370€
B7 Maitrise d'oeuvre (Architecte et tous BET) 13,70 % 2092769 €
B8 Missions compiémentaires - €
B9 Tests d'étanchéité a I'air et thermographie 8000 €
B10 o Pilotage et C: Travaux 1.83 % 39107 €
Bg Ceordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 0.50 % 10686 €
B12 Etude géotechnique phase Avant-Projet Sommaire 0,40 % 8548 €
Bi3 au di - mission iale matériel % - € lInclus au contrat de Maitre d'CEuvre
B14 ssi 0.40 % 8648 €
B156 - - €
[c ] [EVOLUTION DU PROJET ET ALEAS Sous-Total G|
c1 Aléas sur I'ensembie de I'opération 5 % ]
D AUTRES DEPENSES DIVERSES Sous-Total D
D1 Dommage Cuvrage - OUIVNON NON
D2 Tous Risques Chantier - OUINON 0,362 % 3679 135 € TTC (A«B+CH)"1,190.03"1,100
D3 P et hie et divers 31000 € {dont 4000 en gestion dirscte
D4 1% décoration (valsur H.T. déduite du TTC) 0% - € 1% da A ouforfait
IE [TOTAL HORS TAXES avant actualization et révision |
F ACTUALISATION ET REVISION DES PRIX Sous-Total F
F1 Agtualisation avant démarrage des travaux Années: 25 Référence : E
Pourcentage annuel: 3%
F2 Révision pendant la durée des travaux Années: 26 219872 € |Référence : E+F1
% moyen li¢ au palement ressif: 3%
[ | [BupcET OPERATION H.T. (hors frais ) | 51.600 £ |Retérenca: E+F
H MONTANT H.T. POUVANT ETRE CONFIE EN MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE 3 147 600 € |G - gestion dirscts 4000
H1 Phase A choix MCE et Etudes jusqu'a ' APD 520900 € ]
H2 Phase B : Pro. Travaux et Année de parfait achévement 2626700 €
1 HONORAIRES MANDATAIRE SELON PHASES ET BESOINS e 3,66 %
1 Phase A: choix MOE et Etudes jusqu'a 'APD |
2 Phase B : Pro et Travaux el Année de parfait achévement
[ia [BUDGET TOTAL H.T. VALEUR FIN DE TRAVAUX
L] [mva T 196 %
[ ] [BUDGET TOTAL T.T.C | 006 781 € | Référence: [+J

L Totalité contrats mandataire 82443€T.TC
M AP Né iras &n phase &

N Gestion directe Phase A : 143000 €T.T.C
] AP Confiées au mandataire phase A 627 000ET.T.C
L AP Né on phase B

Q Gestion directe Phase B : - €TT.C
R AP Confiées au mandataire phase B 3137000 ET.T.C

o
#$ %%& ' ()$ %%! $ X1 G+ - ¥
0 1$22333* " ¥/



CFA rattaché au lycée des Métiers Jules Verne a Saveme

Plan recomposé selon deux extraits cadastraux

PLAN DE MASSES - Echelle : 1/1000
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